

Plan d'action pour Moroni

2010-2011

1. Mise en place d'un comite technique

- Identifier les membres souhaitant faire part du comité technique.

Date limite: Novembre 2010

2. Centraliser les études existantes

- ◉ Identification des études réalisées sur les risques dans la ville de Moroni
- ◉ Identifier le moyen pour les centraliser (quelle structure responsable ?)

Date limite: Novembre 2010

3. Creation d'une base de donnees

- ⦿ Identification des acteurs qui ont effectué ces études
- ⦿ création d'une base de données d'experts pour la ville

Date limite: Décembre 2010

4. Etablir une approche strategique

- ◉ Identifier une approche stratégique pour l'étude des risques
- ◉ Rechercher des financements (hydrocarbures, Lions, Ma-mwé, etc.)

Date limite: Décembre 2010

5. Realiser une etude des risques

- Réalisation de l'étude des vulnérabilités et des risques au niveau de la ville et identification des capacités existantes
- Cartographie de ces risques (matières dangereuses, zones d'inondation, etc.)

Date limite: Mars 2011

6. Informer la population

- Publication et diffusion auprès du public d'un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) pour Moroni

Date limite: Avril 2011

7. Identifier les actions prioritaires

- ⦿ Identification d'activités prioritaires pour la réduction des risques pour 2011-2015.
- ⦿ Identification des acteurs engagés dans ces actions

Date limite: Mai 2011